j	A	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Di	uración	Comienzo	Fin	feb '17 22   29	05   12   19
1	u	*	1	Alessandra	82	2 días	mar 07/02/1	vie 09/06/17	22   29	03   12   19
2	<b>V</b>	*	1.1	Primera Entrega	1:			mar 21/02/17		
3	<b>V</b>	-5	1.1.1	Elección de la técnologia	2			mié 08/02/17		Fernando, Mares
4	<b>V</b>	-5	1.1.2	Análisis de Requerimiento	os 6			jue 16/02/17		
5	✓.	*	1.1.2.1	ERS		días	jue 09/02/17	jue 16/02/17		
6	<b>✓</b>	-5	1.1.2.1.1	Modelo de Casos de U	Jso 3	días	jue 09/02/17	lun 13/02/17		Fernando
7	<b>V</b>	-9	1.1.2.1.2	Escritura Primaria del	ERS 4	días	jue 09/02/17	mar 14/02/17		- Mares
8	<b>V</b>	-5	1.1.2.1.3	Diseño de interfaces	6	días	jue 09/02/17	jue 16/02/17		Mares
9	<b>V</b>	-5	1.1.2.1.4	Descripción de Casos	de Uso 6	días	jue 09/02/17	jue 16/02/17		Fernando
10	7	*	1.2	Segunda Entrega	52	2 días	mar 21/02/1	jue 11/05/17		
11	<b>V</b>	*	1.2.1	Estimación de puntos COSI	MIC 1	día	mar 21/02/1	mar 21/02/17		<b>⊯</b> Ma
12	7	*	1.2.2	Plan de Pruebas	8	días	vie 03/03/17	mar 14/03/17		
13		-5	1.2.3	Modelo del Dominio	5	días	mar 21/02/1	vie 03/03/17		→=. ==.
14		-5	1.2.4	Modelo de Clases	7	días	dom 26/02/1	sáb 04/03/17		•
15		*	1.2.5	Modelos de Robustes	10	) días	mar 21/02/1	vie 03/03/17		
16	✓.	-5	1.2.5.1	CRUD Grupos	3	días	mar 21/02/1	jue 23/02/17		F
17	<b>✓</b>	*	1.2.5.2	CRUD Alumnos	1	día	mar 21/02/1	mar 21/02/17		Fer
18		-5	1.2.5.3	<b>CRUD Promociones</b>	3	días	mar 21/02/1	mié 22/02/17		Fer
19		-5	1.2.5.4	CRUD Colaboradores	3	días	dom 26/02/1	mar 28/02/17		
20	<b>V</b>	-9	1.2.5.5	Registrar Asistencia	2	días	vie 24/02/17	sáb 25/02/17		_
21	<b>V</b>	-5	1.2.5.6	Generar Recibo	2	días	sáb 25/02/17	dom 26/02/1		
22	<b>V</b>	-9	1.2.5.7	Reporte Mensual	2	días	vie 24/02/17	sáb 25/02/17		_
				Tarea		Resumen inact	tivo		Tareas externas	
				División		Tarea manual			Hito externo	<b>♦</b>
				Hito ♦		solo duración			Fecha límite	•
	Proyecto: Plan_de_Trabajo			Resumen		Informe de res	umen manual =		Progreso	
Fecha: vie 05/05/17			17	Resumen del proyecto		Resumen man			Progreso manual	
				Tarea inactiva		solo el comien			<b>J</b>	
				Hito inactivo		solo fin	Ξ	I		
						Página 1				
						ragina i				

d		de	EDT	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	1	feb '17	1		ı
23	_	tarea	1.2.5.8	Registrar Cobro de C	urso	3 días	lun 27/02/1	7 jue 02/03/17	22	29	05	12	19
24	-	-5	1.2.5.9	Registrar Egreso	4130	3 días		7 Jue 02/03/17 17vie 03/03/17					
25		*	1.2.6	Modelos de Secuencia		8 días		7 mar 14/03/17					
26		<u>_</u>	1.2.6.1	CRUD Grupos		3 días		7 mar 07/03/17					
27		*	1.2.6.2	CRUD Alumnos		2 días		7 mar 07/03/17					
28		<u>_</u>	1.2.6.3	CRUD Promociones		3 días		7 mié 08/03/17					
29		-5	1.2.6.4	CRUD Colaboradores	-	3 días		7 mié 08/03/17					
30	-		1.2.6.5	Registrar Asistencia	•	2 días		7 jue 09/03/17					
31	-	-5	1.2.6.6	Generar Recibo		2 días		7 jue 09/03/17					
32	-	-5	1.2.6.7	Reporte Mensual		2 días		7 vie 10/03/17					
33	-	<b>-</b> 5	1.2.6.8	Registrar Cobro de C	urco	3 días	-	7 sáb 11/03/17					
34	-	-5	1.2.6.9	Registrar Egreso		4 días	•	7 sáb 11/03/17 7 sáb 11/03/17					
35		*	1.2.7	Programación de Mod		39 días		7 sab 11/03/17 17mié 10/05/17					
36	,	<u>_</u>	1.2.7.1	CRUD Grupos		8 días		7 vie 17/03/17					
37		*	1.2.7.1	CRUD Alumnos		12 días		7 mar 04/04/17					
38	-	<u>_</u>	1.2.7.2	CRUD Promociones		10 días		Trvie 21/04/17					
39	-		1.2.7.4	CRUD Colaboradores	-	11 días		17 sáb 22/04/17					
40	-		1.2.7.4	Registrar Asistencia		8 días		7 jue 20/04/17					
41	_		1.2.7.6	Generar Recibo		9 días		7 jue 20/04/17 17 jue 04/05/17					
42		- <del>-</del>	1.2.7.7			8 días		17 Jule 04/05/17 17 mié 03/05/17					
43		- <del>-</del> -	1.2.7.7	Reporte Mensual		12 días	-						
44	-	- <del>-</del>		Registrar Cobro de C				17 jue 20/04/17					
44			1.2.7.9	Registrar Egreso		10 días	mar 04/04/1	17mié 19/04/17					
				Tarea		Resumen ina	activo		Tareas ex	ternas			
				División		Tarea manua	al		Hito exter	no	$\Diamond$		
Drovo	Proyecto: Plan_de_Trabajo Fecha: vie 05/05/17			Hito	<b>♦</b>	solo duració	n		Fecha lím	ite	•		
				Resumen		Informe de r	esumen manual		Progreso		_		
_ 2				Resumen del proyecto		Resumen ma	anual		Progreso	manual			
				Tarea inactiva		solo el comie	enzo	_					
				Hito inactivo	$\Diamond$	solo fin		3					
				•		Página 2							

i	•	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	feb '17	- I	1
45	$\simeq$	larea	1.2.7.10	Notificaciones		7 días	lun 08/05/1	7 mié 10/05/17	22 29	05 12	19
46	-	-5	1.2.7.11	Interfaces		39 días		17 mié 10/05/17			
47	J	-5	1.2.7.11.	CRUD Grupos		8 días		17 vie 17/03/17			
48	J	*	1.2.7.11.	· ·		12 días		7 mar 04/04/17			
49		-5	1.2.7.11.		es	10 días		17vie 21/04/17			
50		-5	1.2.7.11.			11 días		17 sáb 22/04/17			
51		-5	1.2.7.11.			8 días		7 jue 20/04/17			
52		-	1.2.7.11.			9 días		17 jue 04/05/17			
53	<b>=</b>	-	1.2.7.11.			8 días		17mié 03/05/17			
54	-	-5	1.2.7.11.	·		12 días		17jue 20/04/17			
55		-	1.2.7.11.	9		10 días		17mié 19/04/17			
56	<b>III</b>	-	1.2.7.11.	Notificaciones		7 días	lun 08/05/1	7 mié 10/05/17			
57	✓.	-	1.2.8	Diseño de Base de Da	tos	5 días	mar 21/02/	17sáb 25/02/17			_
58	<b>✓</b>	*	1.2.8.1	Diagrama Entidad R	elación	5 días		17sáb 25/02/17			
59		*	1.3	Entrega Final		27 días	mié 03/05/	17vie 09/06/17			
60		*	1.3.1	Manual de Usuario		24 días	mié 03/05/2	17 mar 06/06/17			
61		*	1.3.2	Pruebas		27 días	mié 03/05/	17vie 09/06/17			
62		*	1.3.2.1	Ejecución de prueba	as	14 días	mié 03/05/2	17 mar 23/05/17			
63		*	1.3.2.2	Documento de Resu Ejecución de prueba		14 días	mar 23/05/17	vie 09/06/17			
				Tarea		Resumen i	inactivo		Tareas externas		
Proyecto: Plan_de_Trabajo Fecha: vie 05/05/17				División		Tarea man	iual		Hito externo	$\Diamond$	
			a Trabaio	Hito	<b>♦</b>	solo durac	rión		Fecha límite	•	
			-	Resumen		Informe de	e resumen manual		Progreso		
Cana. We 65, 65, 17				Resumen del proyecto		Resumen	manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva		solo el cor	mienzo	С			
				Hito inactivo	$\Diamond$	solo fin		3			
						Página 3	)				





